

ПРИНЯТО
педагогическим советом МОУ «СОШ №6»
Протокол № 3 от 04 декабря 2023 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 29 декабря 2023 года, № 30-ОД



Дорожная карта по созданию и функционированию в МОУ «СОШ №6» центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1.	Изучение методических рекомендаций нормативно-правовой базы	Директор школы	Ознакомление	Декабрь 2023 года
2.	Утверждение: - Положения о центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ «СОШ №6»; - Рабочей группы по проведению первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста»; - Дорожной карты по созданию и функционированию в МОУ «СОШ №6» центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Приказ	Декабрь 2023 года
3.	Назначение куратора, ответственного за создание и функционирование в школе центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор школы	Приказ	Декабрь 2023 года
4.	Участие в вебинарах, совещаниях, семинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Директор школы, куратор центра «Точка роста»	Участие	В течение года
5.	Размещение страницы «Центр «Точка роста» на сайте школы	Ответственный за сайт	Страница на сайте	Январь-февраль 2024 года
6.	Проведение инвентаризации материально-технической базы, кадровых ресурсов	Директор школы, заместитель директора по АХР	Определены кабинеты для создания и функционирования центра «Точка	Январь-февраль 2024 года

			роста», перечень работ по подготовке помещений, составлен список педагогов для реализации обновленных программ.	
7.	Формирование инфраструктурного листа (перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центра «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по АХР	Приказ	По графику федерального оператора
8.	Формирование проектов зонирования и согласование дизайн-проектов центра «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по АХР, куратор центра «Точка роста»	Рассмотрен и согласован дизайн-проект центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком	До 1 февраля 2024 года
9.	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников центра «Точка роста»	Куратор центра «Точка роста»	Удостоверения (свидетельства) о повышении квалификации	До 01.12.2024 года
10.	Выполнение ремонтных работ центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	Проведены ремонтные работы в соответствии с дизайн-проектом	До 08.08.2024 года
11.	Информационная справка	Куратор центра «Точка роста»	На сайте школы размещена информационная справка о создании центра «Точка роста»	До 1 мая 2024 года
12.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра	Директор школы, заместитель директора по АХР	Справка	До 25 августа 2024 года
13.	Проведение фотомониторинга по приведению центра в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Директор школы, заместитель директора по АХР, куратор центра «Точка	Фотомониторинг по форме Минпросвещения РФ	До 25 августа 2024 года

		роста», учителя биологии, химии, физики центра «Точка роста»		
14.	Начало работы центра «Точка роста»	Директор школы, заместитель директора по АХР, куратор центра «Точка роста», учителя биологии, химии, физики центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	До 15 сентября 2024 года
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Куратор центра «Точка роста»	Отчет	01.10.2024 года, далее ежеквартально